Pla director de la Catedral Sancta Maria Dertosae (1994-2014) by Lluis i Ginovart, Josep
 1
Patrimoni Sacre <patrimonisacre@gmail.com> 
Mireia Barnadas i Ribas, Secretària Tècnica de l'AADIPA' <aadipa@coac.net>, Antoni Vilanova, 




Encoratjat  pels arquitectes barcelonins  Mercé Zazurca Codolà, Josep Mª Sala i Trullos,  i també 
per Josep Bertran Ilari, director de l’Escola d’Arquitectura de la URV, on sóc docent, us envio un 
petit resum de la tasca realitzada dintre del Art Sacre en el últims 20 anys a la catedral de Santa  
Maria de Tortosa. Aquest petita introducció es pot transformar en una petita ponència pel vostre 
XXXVIIè Curset COAC AADIPA: Patrimoni Sacre: permanent innovació. 
 
PLA DIRECTOR DE LA CATEDRAL SANCTA MARIA DERTOSAE (1994-2014) 
 
Dr. Josep Lluis i Ginovart. Arquitecte director del Pla de Santa Maria de Tortosa 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Universitat Rovira i Virgili 
 
El Pla Director de la catedral de Tortosa va començar a gestar l’any 1994, i es va aprovar 
definitivament al desembre de l’any 2000. Els criteris generals de la intervenció, així como bona 
part del Pla d’actuació, es van prefixar ja a l’any 1994. Des de llavors fins l’actualitat, i ja en vint 
anys de planificació, s’ha anat intervenint al conjunt de la catedral de Tortosa en més de vint 
intervencions diferents. Així el conjunt de Sancta Maria Dertosae es uns dels edifici de Patrimoni 
Sacre en que s’han realitzat mes intervencions de la península ibèrica. D’aquesta maner a la catedral 
de Tortosa es pot valorar els resultats de  la metodologia, de caire científic en intervenció 
monumental, del Pla Nacional de Catedrals, proposades per diverses Universitats, Ministeri de 
Cultura,  i mètodes de intervenció, com el del SPAL de la Diputació de Barcelona. 
  
 
La diòcesis de Tortosa va ser restaurada el 1151, segons dotació de Ramon Berenguer IV, un 
cop reconqueria la ciutat el 1148, el Compte va donar a l’Església de Tortosa el límit de tot el 
seu terme. Va ser consagrat bisbe de Tortosa Gaufred, i la diòcesi es va ampliar per terres 
valencianes a mesura que va avançar la Reconquesta. Els límits finals així establerts donaven 
un àmbit supraprovincial, en terres a Tarragona, Castelló, Lleida y Terol. Esta delimitació 
geogràfica perdura, fins l’any 1957 en que es van segregar las parròquies de Lleida y Terol, i 
el  1960 part de Castelló. D’aquest gran territori rau, la importància de la catedral de Tortosa, 
no tan sols des de el punt de vista de càtedra del bisbe, si no també con un gran equipament 
territorial, des de el punt de vista administratiu, docent o sanitari, que en part ha estat 
totalment recuperat en les actuacions del Pla Director (1994-2014). 
 
El conjunt  de la  catedral disposa d’una planta  que ocupa 5361 m2, amb una superfície total 
7455 m2. Els element mes important son la Basílica, amb 2202,01 m2, la capçalera (1347-
1441), la nau central (1441-1625), la façana manierista (1625-1825). Destaca també la barroca 
Reial Capella de la Santa Cinta (1672-1825) amb 202,45 m2 on es guarda al seu Camarí, la 
relíquia de la Cinta patrona de la ciutat. La Capella del Santíssim bastida al segle XIX, 201,82 
m2, d’estil neoclàssic actual Parròquia del Sant Crist, situada a les dependències de l’antiga 
canònica. La transformació del edifici, a través de les directrius del Pla Director (1994-2014), ha 
representat l’obertura de la totalitat dels espais interiors de la catedral, fen  compatible les funcions, 
religioses, culturals  i turístiques de la catedral de Tortosa.  Com a conseqüència també l’entorn ha 
estat urbanitzant, recuperant i simbolitzant l’espai urbà mes central de la Tortosa històrica. Les 
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actuacions de caire urbanístic s’han introduït en la revisió del POUM, i en el desenvolupament del 
PINCAT, en la Llei de Barris. La proposta d’un Pla Especial de l'entorn de la catedral, al carrer 
Taules Velles , Porta de Palau, Palau del Bisbe i el front fluvial, es avui una realitat. 
 
El Pla Director ha representat la posada al dia de la catedral de Tortosa, en la obertura i 
accessibilitat a la majoria dels espais del conjunt. Han estat necessaris mes de vint obres per 
poder tirar endavant aquest projecte, amb la coordinació de Administracions públiques, de 





I fase.- Les actuacions urgents 
 
La primera fase d'actuació es la que es va definir com actuacions de caire arquitectònic i de 
restauració de caràcter urgent, son les s'havien de realitzar de forma immediata. L'objectiu d'aquesta 
fase es la recuperació d'aquell patrimoni que entrava en una fase irreversible, o la que la perillositat 
del elements a restaurar així o requeria.   
  
-1a) Restauració de la Reial Capella de la Santa Cinta. (2Fases), període 1995-1997.  Finançament, 
Aportacions particulars, Capítol catedral. 
 
-2a) Restauració de les Cobertes de Catedral de Santa Maria. (2 Fases), període 1997-1998. 
Finançament, Conveni Bisbat-Ajuntament de Tortosa, Ministerio de  Educación y Cultura i 
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Generalitat de Catalunya. 
-3a) Restauració del Claustre de la Catedral de Tortosa. (2Fases), període 1998-1999. 
Finançament, Ministerio de Educación i Cultura.  
 
-4a) Restauració i contenció estructural de la Façana de la Plaça de la Cinta.(2Fases), període1999-
2002.  Finançament,  Ministeri de Cultura, Agencia de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat de 
Catalunya. Conveni Bisbat-Ajuntament de Tortosa. 
  
 
II fase.- Projecció exterior de la catedral. L’obertura de la canònica 
 
La catedral com element viu te una projecció exterior derivada del seu us exclusivament cultural, 
per una part es el monument mes emblemàtic de la ciutat i per tant mes visitat turísticament, i per 
l’altra degut al seu important arxiu es lloc d'estudi i consulta d'estudiosos i investigadors. Per fi 
aquell vell ideari de recollir en una exposició permanent aquelles peces de particular interès litúrgic 
que encara avui dia s'utilitzen i poder ser mostrades en condicions al públic, son aquelles obres que 
es van proposar com a prioritat en aquesta una segona fase. 
 
-1a) Projecte Condicionament Refectori i part inferior antiga Canònica, període 2003. Finançament, 
Conveni Bisbat Tortosa, Presidència Generalitat Catalunya.  
  
-2a) Projecte de Condicionament Dormitori i Aula Magna per Sala d’Exposicions Permanent, 
període 2004. Finançament. Conveni Bisbat Tortosa, Presidència Generalitat Catalunya.  
 
-3a) Projecte de  Condicionament de l'Arxiu Capitular. Període 2005. Finançament, Conveni Bisbat 
Tortosa, Presidència Generalitat Catalunya.  
 
-4ª) Sala Expossició Permanent Catedral de Santa Maria de Tortosa. Període 2008. Finançament, 
Bisbat Tortosa, Departament de Cultura de la Generalitat Catalunya.  
 
-5ª) Projecte de Escalinata Façana Principal catedral. Període 2010. Finançament, Bisbat de 
Tortosa  
 
-6ª) Restauració estructural de pinacles i contraforts de les cobertes catedral. Període 2010. 
Finançament, Ministerio de Educación y Cultura. 
 
-7ª) Restauració cúpula entrada a la Sagristia Major catedral. Període 2011. Finançament, 
Ministerio de Educación y Cultura. 
 
-8ª) Condicionament i Restauració Arxiu Capitular catedral Santa Maria. Període 2009-2012. 
Bisbat de Tortosa, Ajuntament de Tortosa i Diputació Tarragona.   
 
-9ª) Restauració de la llanterna de la Reial Capella de la Santa Cinta. Període 2014. Bisbat de 
Tortosa. 
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